

Prime OS · Design Priority Roadmap

Backlog hợp nhất cho Main Workspace và ba workspace chuyên biệt, được một designer thực hiện tuần tự trong khung 8 tuần.

13 workstream	8 tuần khung kế hoạch	1 designer thực hiện toàn bộ	P0 → P3 làm tuần tự
------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------

UNIFIED DESIGN BACKLOG

ƯU TIÊN	WORKSTREAM	PHẠM VI THIẾT KẾ TIẾP THEO	ĐẦU RA	ESTIMATE TIMELINE
P0 #01 · Flow 02	Product Master revision & channel listings	Quick-create draft, product structure, Master SKU, readiness, approval/revision, variant/media/pricing, nội dung theo kênh và inventory-sync policy.	Product/revision state machine, channel listing wizard, impact preview, partial-result recovery, version history và rollback rule.	Tuần 1 5 ngày
P0 #02 · Flow 03	Order, Payment, Fulfillment & Return	Order từ channel/manual, validation, confirmation, payment evidence, fulfillment ownership, ATP reservation, multi-package shipping, cancellation, RMA, refund và COD settlement.	Order state machine; payment, fulfillment và return subflow; permission matrix, exception recovery và service handoff contract.	Tuần 2 5 ngày
P0 #03 · Flow 10	Warehouse, Master Stock & optional channel sync	Warehouse Stock mutation, Master Stock roll-up, reservation, transfer, adjustment, cycle count và opt-in inventory policy theo từng channel listing.	Inventory ledger flow, quantity glossary, authority matrix, channel-sync boundary và exception recovery.	Tuần 3 4 ngày
P1 #04 · Flow 01	Workspace activation & channel onboarding	Đăng nhập, business context, tạo/chọn kho, kết nối store, cấp quyền, mapping location, chọn sync services, initial sync và readiness handoff.	Onboarding state machine, resume/recovery flow, readiness checklist, channel capability matrix và deep link tới blocker.	Tuần 3-4 3 ngày
P1 #05 · Cross-cutting	Settings & operational configuration	General & Business, Team & Access, Payments và Shipping & Delivery; cấu hình toàn cục, theo workspace và theo store/branch.	Settings IA, permission matrix, impact preview, validation và recovery states.	Tuần 4-5 4 ngày
P1 #06 · Flow 04	Live Commerce	Session setup, SKU allocation, live monitoring, top-up, end session và release stock.	War-room prototype, real-time states và recovery playbook.	Tuần 5 2 ngày
P1 #07 · Flow 05-06	Customer 360 & conversation handoff	Identity resolution, merge review, consent, ownership, activity timeline và deep link sang Inbox.	Identity state machine, review queue, handoff and return pattern.	Tuần 5-6 3 ngày
P2 #08 · Flow 07	Subscription, entitlement & billing	Plan selection, trial, upgrade/downgrade, limits, invoice, payment recovery và cancellation.	Billing lifecycle, entitlement messaging và recovery prototype.	Tuần 6 2 ngày
P2 #09 · Flow 08	Marketing campaign lifecycle	Audience/source selection, campaign creation, content, approval, channel distribution, demand capture, attribution và performance reporting.	Campaign wizard, approval/publish states, channel handoff, attribution model và performance dashboard.	Tuần 6 2 ngày
P2 #10 · Flow 09	Promotion policy & redemption	Promotion creation, eligibility, discount rule, quota, stacking policy, approval, activation, redemption, refund reversal và outcome reporting.	Promotion builder, policy explanation, validation states, redemption lifecycle và commercial outcome report.	Tuần 7 1 ngày
P3 #11 · Workspace	PrimeWeb Studio	Theme/page/component, Product/Collection binding, responsive preview, domain/SEO, publish, version và rollback.	Builder IA, interaction model, publish state machine, clickable prototype và component/state inventory.	Tuần 7 3 ngày
P3 #12 · Workspace	POS Workspace	Mở ca/thiết bị, scan/search, cart, customer/promotion, split payment, receipt, suspend/resume, return/exchange và close shift.	Register flow, offline/payment state matrix, hardware recovery prototype và QA scenarios.	Tuần 7-8 3 ngày
P3 #13 · Workspace	Prime Inbox	Queue/routing, claim, identify customer, conversation, tra order/SKU/ATP, ticket, draft order, secure checkout, resolve và writeback.	Queue/conversation interaction model, identity/ownership state machine, assisted-commerce prototype và escalation rules.	Tuần 8 3 ngày

TỔNG ESTIMATE	40 ngày làm việc 1 designer x 40 ngày cho 13 workstream	8 tuần Thời gian hoàn thành prototype dự kiến
---------------	--	--

CÁCH ĐỌC ESTIMATE	40 ngày làm việc là tổng thời gian của 1 designer để thực hiện tuần tự toàn bộ scope, tương đương 8 tuần với 5 ngày làm việc mỗi tuần. Estimate giả định Product Owner và Engineering phản hồi trong 1 ngày làm việc, không có thời gian chờ kéo dài và scope không mở rộng. Đây chưa phải cam kết release của Engineering.
-------------------	---